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Inhalt der Arbeitspakete:

AP 1: Anforderungsanalyse

AP 2: Untersuchung DAVID-kaRIBik

AP 3: Untersuchung alternativer Lösungen (abhängig vom Ergebnis aus AP2)

AP 4: Umsetzungsvorschlag







Arbeitspaket 1: Anforderungsanalyse 

Grundlagen:

• Fehler- und Mängelliste der Anwender

• Supportanfragen

• Bericht UAG DAVID-kaRIBik

• Beschreibungen aus Ref. 33

Gefertigte Unterlagen:

• Anwendungsfälle

• Anforderungsschablonen

• Ordnungsrahmen mit Geschäftsprozessen

• funktionale und nichtfunktionale Anforderung

• Schutzbedarfsanalyse



Ergebnis AP 1:

Versand durch MLW an LKT 

am 26.11.2021

Rückmeldung und 

Stellungnahme LKT

am 17.1.2022



Arbeitspaket 2: Untersuchung DAVID-kaRIBik

Inhalt des Arbeitspakets:

 Analyse:
Fehler und Mängel, die bei DAVID-karibik vorhanden sind, erheben und 

kategorisieren (auf Grundlage der Anforderungen)

 Erfolgs-, Aufwands- und Zeitprognose: 
Bewertung, ob die o.g. Anforderungen auf der technischen Basis realistisch umgesetzt 

werden können, 

Abschätzung Personal- und Finanzaufwand, 

Abschätzung Zeitbedarf für Umsetzung

 Technisches Review: 
Untersuchung programmtechnischer Grundlagen (Programmcode, Programmarchitektur, 

Betriebsformen (zentral – dezentral), Schnittstellen) auf die Erfüllung der o. g. Anforderungen





Bewertung (Review)

• Baden-Württembergische 

Anforderungen umgesetzt

• Hohe Autonomie in der Entwicklung

• Alleinstellungsmerkmal: 

Bearbeitungsrekorder

• Code-Basis und Architektur überaltert

• Architektur mit vielen technischen Schulden

– Umsetzung zukünftiger Anforderungen 

erschwert

• Hohe Anforderungen an Entwicklungsteam

Gesamteinschätzung (technischer Sicht)

Das Teilsystem kaRIBik und damit DAVID-kaRIBik ist in seiner jetzigen 

Architektur und Code-Basis nicht zukunftsfähig

DAVID-kaRIBik nicht kurzfristig ablösbar



DAVID-kaRIBik Ausblick

• DAVID-kaRIBik wird auf GeoInfoDok AS 7.1 umgestellt

• Regulärer Betrieb und Entwicklung bis zur Einführung neuer Softwarelösung 

2024/2025

– Fokus liegt auf

» Verbesserung der Nutzerakzeptanz

» Verbesserung der Stabilität

» priorisierte Funktionalitäten 

 unter Berücksichtigung der Restlaufzeit

Ergebnis aus AP 2

>> Neue EQK als landesweites Kernverfahren für die Landkreise



Weiteres Vorgehen ALKIS-EQK der Zukunft (AP 3)

• Ganzheitliche Betrachtung des IT-Verfahrens

• Ermittlung und Festlegung der Anforderungen hinsichtlich der Dimensionen:

– Fachliche Anforderungen

– Spezielle BW-Anforderungen

– Nutzererwartungen

– Entwicklung

– Betrieb

– Organisation

– Wirtschaftlichkeit in Bezug auf einmalige und laufende Kosten
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Anpassung GeoInfoDok AS 7.1 Testphase
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ILKA

Projekt 

Informationssystem Liegenschaftskatasterakten

(ILKA)
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ILKA

Systemkonzept



ILKA

Funktionsweise



ILKA

Funktionsweise



ILKA

Akteure / Arbeitspakete

AP 1: Anforderungsanalyse 

AP 2: Marktanalyse 

AP 3: IT-Projektauftrag 

AP 4: Ausschreibung/Umsetzung/Entwicklung

AP 5: Verfahrensintegration und Inbetriebnahme

AP 6: Migration der dezentral digitalisierten Liegenschaftskatasterakten in 
das zentrale Informationssystem

LGL 41 (Federführung), MLR 44 (Fachvorgaben, IT-Fachkoordination), 

Referenznutzer (uVB, ÖbVI), LGL 32 (IT-Seite)



ILKA

Roadmap

AP 1
Anforderungs-

analyse

AP 2

Markt-

analyse

AP 3
IT-Projekt-

auftrag

AP 5

Verfahrens-

integration

AP 6

Migration

der dig.

Lika-Akten

III/2020 II – IV/2021 anschließend

!

Entw. I/2022

AP 4

Ausschreibung

Umsetzung

Entwicklung

III/IV 2022
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